

Acta y registro de actividades del Sprint 1 – Inicio

TallerControl

Jahidem Ignacio Cobos y Sammy Josué Arce

Universidad de Cundinamarca

Facultad de Ingeniería, Ingeniería de Sistemas y Computación

Ingeniería de Software II, 601M

Ing. German Ortiz

Fusagasugá, Cundinamarca

2026

1. Información general del Sprint

El Sprint 1 corresponde a la etapa de inicio y levantamiento de requerimientos de TallerControl. Su propósito fue establecer una base clara para el desarrollo del sistema mediante la definición del alcance, la problemática, los usuarios involucrados, los requerimientos y los criterios iniciales del proyecto.

Elemento	Información
Nombre del Sprint	Sprint 1 – Inicio
Iteración	Iteración 1: Inicio y levantamiento de requerimientos
Fecha de inicio	10 de agosto de 2026
Fecha de finalización	21 de agosto de 2026
Estado	Completada
Objetivo del Sprint	Establecer una base clara para el desarrollo de TallerControl por medio de su alcance, problema, usuarios involucrados, requerimientos y criterios iniciales del proyecto.
Product Owner	Sammy Josué Arce
Scrum Master	Jahidem Ignacio Cobos
Developers	Jahidem Ignacio Cobos – Frontend en Angular

	21; Sammy Josué Arce – Backend en C# con ASP.NET Core.
Gestión del proyecto	Jira
Comunicación	WhatsApp
Planeación temporal	ProjectLibre

2. Actividades realizadas en el Sprint

Durante el Sprint 1 se estableció el alcance del sistema, se identificó la problemática relacionada con la gestión de los procesos del taller, se recolectó información mediante encuesta y observación y, con base en la información obtenida, se clasificaron, definieron y priorizaron los requerimientos y las historias de usuario iniciales.

Tarea (User Story / Task)	Responsable asignado	Estado actual
Definir el alcance del proyecto	Jahidem Cobos	Hecho (Done)
Identificar el problema	Jahidem Cobos	Hecho (Done)
Definir el objetivo y usuarios	Jahidem Cobos	Hecho (Done)
Recolectar información mediante encuesta	Jahidem Cobos	Hecho (Done)
Observar los procesos del taller	Jahidem Cobos	Hecho (Done)
Identificar y clasificar los	Sammy Arce	Hecho (Done)

requerimientos		
Definir requerimientos no funcionales	Sammy Arce	Hecho (Done)
Priorizar los requerimientos	Sammy Arce	Hecho (Done)
Elaborar historias de usuario	Sammy Arce	Hecho (Done)

2.1. Acta de Daily Scrum (Standup)

El Daily Scrum del Sprint 1 fue registrado de forma asincrónica mediante WhatsApp. El informe de seguimiento consolida el avance de la reunión mediante las preguntas de seguimiento establecidas.

Campo	Registro
Nombre de la reunión	Daily Scrum (Standup)
Sprint	Sprint 1 – Inicio
Participantes	Jahidem Ignacio Cobos y Sammy Josué Arce
Moderador	Jahidem Ignacio Cobos – Scrum Master
Herramienta	WhatsApp
Modalidad	Asincrónica
Objetivo	Dar seguimiento al levantamiento de información, identificación del problema y definición del alcance y requerimientos.

Pregunta	Respuesta registrada
¿Qué se hizo ayer?	Se recolectó información por medio de una encuesta y observación de los procesos del taller. Además, se identificó el problema y se avanzó en la definición del alcance.
¿Qué se hará hoy?	Completar las historias de usuario una vez se hayan clasificado y priorizado los requerimientos.
¿Qué impedimentos tengo?	Ninguno.

El informe fuente no especifica fechas, horas ni duración individuales de los Daily Scrum; por ello, esos datos no se inventan en esta acta.

2.2. Acta de Sprint Planning Meeting

Campo	Registro
Nombre de la reunión	Sprint Planning 1
Sprint	Sprint 1 – Inicio
Participantes	Jahidem Ignacio Cobos y Sammy Josué Arce
Moderador	Jahidem Ignacio Cobos – Scrum Master
Herramienta	ProjectLibre / Jira

Objetivo	Establecer el alcance, identificar el problema en los talleres de motocicletas y organizar las actividades a realizar en el Sprint.
----------	---

Acuerdos de planificación:

- Elaborar las historias de usuario del proyecto junto con los objetivos, requerimientos y usuarios.
- Organizar las actividades necesarias para el levantamiento de requerimientos.
- Clasificar y priorizar los requerimientos para orientar las historias de usuario.

Actividades seleccionadas para el Sprint:

1. Definir el alcance del proyecto.
2. Identificar el problema.
3. Definir el objetivo y usuarios.
4. Recolectar información mediante encuesta.
5. Observar los procesos del taller.
6. Identificar y clasificar los requerimientos.
7. Definir requerimientos no funcionales.
8. Priorizar los requerimientos.
9. Elaborar historias de usuario.

Estimación: el informe fuente no registra puntos de historia ni una estimación temporal individual para cada actividad.

2.3. Acta de Sprint Review Meeting

Campo	Registro
Nombre de la reunión	Sprint Review 1
Sprint	Sprint 1 – Inicio
Participantes	Jahidem Ignacio Cobos y Sammy Josué Arce
Moderador	Jahidem Ignacio Cobos – Scrum Master
Herramienta	Jira
Objetivo	Revisar los resultados de la recolección de información y los requerimientos obtenidos para la elaboración de las historias de usuario.

Incremento y resultados revisados:

- Información recolectada mediante encuesta.
- Información obtenida mediante observación de los procesos del taller.
- Identificación de la problemática del taller.
- Definición del alcance.
- Clasificación de requerimientos.
- Priorización de requerimientos.
- Elaboración de historias de usuario iniciales.

Aspecto	Registro
Qué se entregó	Base de requerimientos y planificación del proyecto, con alcance, problemática, usuarios, requerimientos y primeras historias de usuario.
Demostración	Revisión de los resultados de la recolección de información y de los requerimientos identificados.
Feedback registrado	Se identificaron los requerimientos necesarios para la elaboración de las historias de usuario.
Cambios solicitados	No se registran cambios específicos solicitados por el docente en el informe fuente.
Historias aceptadas / no aceptadas	No se registra una clasificación formal de aceptación o no aceptación.

2.4. Acta de Sprint Retrospective

Campo	Registro
Nombre de la reunión	Sprint Retrospective 1
Sprint	Sprint 1 – Inicio
Participantes	Jahidem Ignacio Cobos y Sammy Josué Arce
Moderador	Jahidem Ignacio Cobos – Scrum Master

Herramienta	Jira / WhatsApp
Objetivo	Analizar el desarrollo del Sprint, identificar lo que funcionó y establecer oportunidades de mejora para la siguiente iteración.

Qué salió bien	Qué se puede mejorar	Acciones para el siguiente Sprint
Se organizó la información para el proyecto y se estableció una base sólida para el desarrollo.	Establecer una mejor aproximación de tiempos y de las actividades del siguiente Sprint.	Mejorar la planificación temporal y la definición de actividades del siguiente Sprint.

Problemas del equipo: el Daily Scrum registra que no hubo impedimentos.

2.5. Acta de Refinamiento del Product Backlog

El refinamiento del Product Backlog se refleja en el trabajo de clasificación y priorización de los requerimientos y en la elaboración de las historias de usuario iniciales. El informe fuente no presenta una reunión independiente de refinamiento con fecha y hora propias.

Aspecto	Registro
Historias revisadas	Historias de usuario iniciales derivadas de los requerimientos identificados.
Cambios realizados	Clasificación y priorización de los

	requerimientos para organizar las historias de usuario.
Nuevas historias agregadas	Se elaboraron las historias de usuario base del proyecto.
Repriorización	Se realizó la priorización de los requerimientos.
Historias eliminadas o modificadas	No se registran historias eliminadas en el informe fuente.

3. Evidencia del uso de herramientas

Durante el Sprint 1 se utilizaron herramientas digitales para la gestión, planeación y comunicación del proyecto. Jira se empleó para organizar y hacer seguimiento a las actividades; ProjectLibre para la planeación temporal; y WhatsApp para la comunicación del equipo y el Daily Scrum asincrónico.

Herramienta	Uso
Jira	Gestión del Sprint, organización de tareas y seguimiento del Product Backlog.
ProjectLibre	Planeación temporal y organización general de las actividades.
WhatsApp	Comunicación del equipo y seguimiento asincrónico.

GitHub	Repositorio de código del proyecto.
--------	-------------------------------------



Nota. La imagen corresponde a la evidencia original incorporada en el informe de seguimiento del proyecto.



Nota. La imagen corresponde a la evidencia original incorporada en el informe de seguimiento del proyecto.

4. Resultados del Sprint

Como resultado del Sprint 1 se obtuvo una base de requerimientos y planificación para el proyecto, incluyendo la definición del alcance, la identificación de la problemática, los usuarios, los requerimientos funcionales y no funcionales, la priorización y las historias de usuario iniciales del sistema.

Indicador	Resultado
Actividades registradas	9
Actividades completadas	9
Actividades pendientes	0
Historias de usuario iniciales	Elaboradas
Impedimentos registrados	Ninguno

5. Conclusiones del Sprint

5.1. Aprendizajes

- La definición del alcance permitió establecer una base clara para el desarrollo de TallerControl.
- La recolección de información mediante encuesta y observación permitió identificar la problemática y los procesos del taller.
- La clasificación y priorización de requerimientos permitió organizar las necesidades del sistema.
- La elaboración de historias de usuario proporcionó una base para planificar los siguientes incrementos.

5.2. Dificultades

El informe de seguimiento no registra impedimentos durante el Daily Scrum. La principal oportunidad de mejora identificada en la retrospectiva fue realizar una mejor aproximación de los tiempos y de las actividades del siguiente Sprint.

5.3. Mejoras para el siguiente Sprint

- Mejorar la estimación de tiempos de las actividades.
- Definir con mayor precisión las actividades del siguiente Sprint.
- Mantener el seguimiento mediante Jira.
- Continuar con la organización y priorización del Product Backlog.

6. Lista de verificación de evidencias

Evento / evidencia	Estado	Observación
Sprint Planning	Registrado	Se documentan objetivo, herramienta y acuerdos.
Daily Scrum	Registrado	Se documentan qué se hizo, qué se hará e impedimentos.
Sprint Review	Registrado	Se documentan los resultados revisados.
Sprint Retrospective	Registrado	Se documentan aspectos positivos y oportunidades de mejora.
Refinamiento del Product	Parcialmente documentado	Se registra clasificación,

Backlog		priorización y elaboración de historias.
Evidencia visual de Jira	Incluida	Se incorpora la imagen original disponible en el informe de seguimiento.