

Actas y Registro de Actividades

Sprint 2 – Incremento 1

TallerControl – Sistema de gestión de información para un taller de mecánica de motocicletas

Jahidem Ignacio Cobos y Sammy Josué Arce

Universidad de Cundinamarca

Facultad de Ingeniería, Ingeniería de Sistemas y Computación

Ingeniería de Software II, 601M

Ing. German Ortiz

2026

1. Información general del Sprint

El Sprint 2 corresponde al primer incremento funcional de TallerControl. Su propósito fue implementar las funcionalidades requeridas para gestionar el acceso a la plataforma, los usuarios y los servicios del taller.

Elemento	Información
Nombre del Sprint	Sprint 2 – Incremento 1
Iteración	Iteración 2: Incremento 1 – Autenticación, usuarios y servicios
Periodo	24 de agosto al 18 de septiembre de 2026
Estado	Completada
Sprint Goal	Obtener una primera versión funcional del sistema mediante la implementación de las funcionalidades de autenticación, usuarios y servicios.
Product Owner	Sammy Josué Arce
Scrum Master	Jahidem Ignacio Cobos
Developers	Jahidem Ignacio Cobos – Frontend en Angular 21; Sammy Josué Arce – Backend en C# con ASP.NET Core
Gestión del proyecto	Jira
Comunicación	WhatsApp

2. Actividades realizadas en el Sprint

Durante el Sprint 2 se desarrolló el primer incremento funcional de TallerControl. El trabajo incluyó las historias de usuario relacionadas con autenticación, usuarios y servicios, además de actividades de configuración, integración, pruebas y corrección de errores.

Tarea / User Story / Task	Responsable	Estado
HU-001 – Registro de usuario	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-002 – Inicio de sesión	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)

HU-004 – Visualización de servicios disponibles	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-008 – Creación de servicios	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-009 – Gestión de usuarios	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-010 – Edición de servicios	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-011 – Desactivación de servicios	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Diseño de la base del sistema	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Configuración del proyecto	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Desarrollo del módulo de autenticación	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Desarrollo del módulo de usuarios	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Desarrollo del módulo de servicios	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Integración de módulos	Jahidem Cobos	Hecho (Done)
Pruebas del incremento	Sammy Arce	Hecho (Done)
Corrección de errores	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)

2.1 Acta – Daily Scrum (Standup)

El Daily Scrum del Sprint 2 fue registrado de manera asincrónica mediante WhatsApp. El seguimiento se centró en la configuración del proyecto, el diseño de la base de datos, el desarrollo de los módulos y las actividades finales de integración y pruebas.

Campo	Registro
Nombre de la reunión	Daily Scrum (asincrónico)
Sprint	Sprint 2 – Incremento 1
Herramienta	WhatsApp
Moderador	Scrum Master – Jahidem Ignacio Cobos
Modalidad	Asincrónica
Objetivo	Dar seguimiento al desarrollo de las funcionalidades del primer incremento de TallerControl.
Aspecto	Registro
¿Qué se hizo?	Se realizó la configuración del proyecto, el diseño de la base de datos y el desarrollo de los módulos de autenticación, usuarios y servicios.
¿Qué se hará?	Se completaron las actividades de integración, pruebas del incremento y corrección de errores.
Impedimentos	Ninguno.

2.2 Acta – Sprint Planning Meeting

Campo	Registro
Nombre de la reunión	Sprint Planning 2
Sprint	Sprint 2 – Incremento 1
Herramienta	Jira
Moderador	Scrum Master – Jahidem Ignacio Cobos
Objetivo	Planificar el desarrollo del primer incremento de TallerControl.

Acuerdos de planificación:

- Desarrollar las funcionalidades de autenticación.
- Desarrollar las funcionalidades de usuarios.
- Desarrollar las funcionalidades de servicios.

- Realizar las actividades de configuración del proyecto.
- Integrar los módulos desarrollados.
- Ejecutar las pruebas del incremento.

Historias de usuario seleccionadas:

ID	Historia de usuario
HU-001	Registro de usuario
HU-002	Inicio de sesión
HU-004	Visualización de servicios disponibles
HU-008	Creación de servicios
HU-009	Gestión de usuarios
HU-010	Edición de servicios
HU-011	Desactivación de servicios

2.3 Acta – Sprint Review Meeting

Campo	Registro
Nombre de la reunión	Sprint Review 2
Sprint	Sprint 2 – Incremento 1
Herramienta	Jira / WhatsApp
Moderador	Scrum Master – Jahidem Ignacio Cobos
Objetivo	Revisar las funcionalidades desarrolladas de autenticación, usuarios y servicios, así como su integración, pruebas y corrección de errores.

Incremento entregado:

- Registro y acceso de usuarios mediante el módulo de autenticación.
- Administración de usuarios del sistema.
- Visualización de los servicios ofrecidos por el taller.
- Creación, edición y desactivación de servicios.

- Integración de los módulos desarrollados.
- Pruebas del incremento y corrección de errores.

Historias completadas:

Historia	Estado	Observaciones
HU-001 – Registro de usuario	Hecha	Incluida en el primer incremento funcional.
HU-002 – Inicio de sesión	Hecha	Incluida en el primer incremento funcional.
HU-004 – Visualización de servicios disponibles	Hecha	Incluida en el módulo de servicios.
HU-008 – Creación de servicios	Hecha	Incluida en la gestión de servicios.
HU-009 – Gestión de usuarios	Hecha	Incluida en el módulo de usuarios.
HU-010 – Edición de servicios	Hecha	Incluida en la gestión de servicios.
HU-011 – Desactivación de servicios	Hecha	Incluida en la gestión de servicios.

Feedback y cambios:

Aspecto	Registro
Qué se revisó	Las funcionalidades desarrolladas de autenticación, usuarios y servicios, junto con integración, pruebas y corrección de errores.
Qué funcionó	La organización del trabajo por módulos y el seguimiento de actividades en Jira.

Por mejorar	Mejorar la estimación de tiempos y la validación de criterios de aceptación para los siguientes incrementos.
Cambios solicitados	El informe fuente no registra cambios específicos solicitados por el docente.

2.4 Acta – Sprint Retrospective Meeting

Campo	Registro	
Nombre de la reunión	Sprint Retrospective 2	
Sprint	Sprint 2 – Incremento 1	
Herramienta	Jira / WhatsApp	
Moderador	Scrum Master – Jahidem Ignacio Cobos	
Objetivo	Analizar el desarrollo del Sprint, identificar aspectos positivos y establecer oportunidades de mejora para los siguientes incrementos.	
Qué salió bien	Qué se puede mejorar	Acciones para el siguiente Sprint
La organización del trabajo por módulos y el seguimiento de actividades mediante Jira.	Mejorar la estimación de tiempos y la validación de criterios de aceptación.	Mejorar la estimación de las actividades y validar los criterios de aceptación antes y durante el desarrollo de los siguientes incrementos.

Problemas o impedimentos identificados: el Daily Scrum registró que no hubo impedimentos.

2.5 Acta – Refinamiento del Product Backlog

El refinamiento del Product Backlog permitió organizar las historias de usuario relacionadas con autenticación, usuarios y servicios como base para el primer incremento funcional. El informe señala que las historias fueron organizadas y priorizadas en Jira de acuerdo con las necesidades del proyecto y la planificación de los incrementos.

Historia revisada	Cambio / tratamiento	Prioridad
HU-001 – Registro de usuario	Seleccionada para el Sprint 2 como funcionalidad de autenticación.	Priorizada para Incremento 1
HU-002 – Inicio de sesión	Seleccionada para el Sprint 2 como funcionalidad de autenticación.	Priorizada para Incremento 1
HU-004 – Visualización de servicios disponibles	Seleccionada para el Sprint 2.	Priorizada para Incremento 1
HU-008 – Creación de servicios	Seleccionada para el Sprint 2.	Priorizada para Incremento 1
HU-009 – Gestión de usuarios	Seleccionada para el Sprint 2.	Priorizada para Incremento 1
HU-010 – Edición de servicios	Seleccionada para el Sprint 2.	Priorizada para Incremento 1
HU-011 – Desactivación de servicios	Seleccionada para el Sprint 2.	Priorizada para Incremento 1

3. Evidencia del uso de herramientas

Herramienta	Uso durante el Sprint
Jira	Gestión del Sprint, seguimiento de actividades, historias de usuario y Product Backlog.
WhatsApp	Comunicación del equipo y seguimiento asincrónico del Daily Scrum.
GitHub	Repositorios de Frontend y Backend para el desarrollo del sistema.
ProjectLibre	Planeación temporal general del proyecto.

Evidencia de Reuniones

Reunión	Herramienta	Objetivo y acuerdos	Evidencia (captura/link)
Sprint Planning 2	Jira	Objetivo: Planificar el desarrollo del primer incremento de TallerControl. Acuerdos: Desarrollar las funcionalidades de autenticación, usuarios y servicios, junto con las actividades de configuración, integración y pruebas.	
Daily Scrum (asincrónico)	WhatsApp	Qué se hizo: Se realizó la configuración del proyecto, diseño de la base de datos y desarrollo de los módulos de autenticación, usuarios y servicios. Qué se hará: Se completaron las actividades de integración, pruebas del incremento y corrección de errores. Impedimentos: Ninguno.	
Sprint Review y Retrospective	Jira / WhatsApp	Review: Se revisaron las funcionalidades desarrolladas de autenticación, usuarios y servicios, así como la integración, pruebas y corrección de errores. Qué funcionó: La organización del trabajo por módulos y el seguimiento de actividades en Jira. Por mejorar: Mejorar la estimación de tiempos y la validación de criterios de aceptación para los siguientes incrementos.	

Figura 2. Evidencia Sprint y tareas en JIRA



Figura 1. Evidencia de reuniones y actividades del Sprint 2. Fuente: informe de seguimiento ágil del proyecto.

Tabla 2. Trabajo realizado del sprint 2

Tarea (User Story / Task)	Responsable asignado	Estado actual
HU-001 – Registro de usuario	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-002 – Inicio de sesión	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-004 – Visualización de servicios disponibles	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-008 – Creación de servicios	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-009 – Gestión de usuarios	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-010 – Edición de servicios	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-011 – Desactivación de servicios	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Diseño de la base del sistema	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Configuración del proyecto	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Desarrollo del módulo de autenticación	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Desarrollo del módulo de usuarios	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Desarrollo del módulo de servicios	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Integración de módulos	Jahidem Cobos	Hecho (Done)
Pruebas del incremento	Sammy Arce	Hecho (Done)
Corrección de errores	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)

Figura 2. Evidencia del trabajo realizado y tareas del Sprint 2 en Jira. Fuente: informe de seguimiento ágil del proyecto.

4. Resultados del Sprint

Como resultado del Sprint 2 se obtuvo una primera versión funcional de TallerControl, orientada al registro y acceso de usuarios, la administración de usuarios y la visualización y gestión de los servicios ofrecidos por el taller. El incremento también incluyó integración de módulos, pruebas y corrección de errores.

Indicador	Resultado
Actividades registradas	15
Actividades completadas	15
Actividades pendientes registradas	0
Historias de usuario trabajadas	7
Impedimentos registrados	Ninguno

5. Conclusiones del Sprint

5.1 Aprendizajes

- La organización del desarrollo por módulos permitió estructurar el primer incremento funcional.
- La integración de autenticación, usuarios y servicios permitió consolidar una primera versión funcional de TallerControl.
- El seguimiento de las actividades mediante Jira facilitó la organización y control del trabajo.
- Las pruebas y la corrección de errores permitieron verificar el funcionamiento del incremento.

5.2 Dificultades

El informe de seguimiento registra que no hubo impedimentos durante el Daily Scrum. La principal oportunidad de mejora identificada en la retrospectiva estuvo relacionada con la estimación de tiempos y la validación de los criterios de aceptación.

5.3 Mejoras para el siguiente Sprint

- Mejorar la estimación de tiempos de las actividades.

- Realizar una validación más temprana de los criterios de aceptación.
- Mantener el seguimiento de las tareas mediante Jira.
- Continuar con la integración progresiva de las funcionalidades.

6. Lista de verificación de evidencias

Evento / evidencia	Estado	Observación
Sprint Planning	Sí	Registrado en Jira con el objetivo y acuerdos del Sprint.
Daily Scrum	Sí	Registrado como reunión asincrónica mediante WhatsApp.
Sprint Review	Sí	Registrada junto con la revisión de las funcionalidades desarrolladas.
Sprint Retrospective	Sí	Incluye qué funcionó y aspectos por mejorar.
Refinamiento del Product Backlog	Sí	Se evidencia la priorización y selección de historias para el Incremento 1.
Capturas de herramientas	Sí	Se incorporaron las imágenes originales disponibles en el informe.