

Actas y Registro de Actividades

Sprint 3 – Incremento 2

TallerControl – Sistema de gestión de información para un taller de mecánica de motocicletas

Jahidem Ignacio Cobos y Sammy Josué Arce

Universidad de Cundinamarca

Facultad de Ingeniería, Ingeniería de Sistemas y Computación

Ingeniería de Software II, 601M

Ing. German Ortiz

2026

1. Información general del Sprint

El Sprint 3 corresponde al segundo incremento funcional de TallerControl. El objetivo fue relacionar los vehículos de los clientes con los servicios solicitados mediante la implementación del sistema de gestión de motocicletas y agendamiento de citas.

Elemento	Información
Nombre del Sprint	Sprint 3 – Incremento 2
Iteración	Iteración 3: Incremento 2 – Motocicletas y Gestión de Citas
Periodo	21 de septiembre al 16 de octubre de 2026
Estado según el informe	Completada
Sprint Goal	Relacionar los vehículos de los clientes con los servicios solicitados mediante la implementación del sistema de gestión de motocicletas y agendamiento de citas.
Product Owner	Sammy Josué Arce
Scrum Master	Jahidem Ignacio Cobos
Developers	Jahidem Ignacio Cobos – Frontend en Angular 21; Sammy Josué Arce – Backend en C# con ASP.NET Core
Gestión del proyecto	Jira
Comunicación	WhatsApp

2. Actividades realizadas en el Sprint

Durante el Sprint 3 se desarrollaron las funcionalidades de gestión de motocicletas, solicitud y administración de citas, consulta de citas y actualización de su estado. También se realizaron actividades de diseño, integración, validación, pruebas y corrección de errores.

Tarea / User Story / Task	Responsable	Estado
HU-003 – Registro de motocicleta	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-005 – Solicitud de cita	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-012 – Gestión de citas	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-015 – Visualización de citas programadas	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-016 – Consulta de citas asignadas	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-017 – Actualización del estado de la cita	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Diseño de los módulos	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Diseño de la estructura de motocicletas	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Integración con clientes	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Integración de motocicletas y citas	Jahidem Cobos	Hecho (Done)
Validaciones del sistema	Sammy Arce	Hecho (Done)
Pruebas del incremento	Sammy Arce	Hecho (Done)
Corrección de errores	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)

2.1 Acta – Daily Scrum (Standup)

El Daily Scrum del Sprint 3 fue registrado de manera asincrónica mediante WhatsApp. El seguimiento se concentró en el diseño de módulos, desarrollo de la estructura de motocicletas, integración con clientes y actividades finales de integración, validación, pruebas y corrección de errores.

Campo	Registro
Nombre de la reunión	Daily Scrum (asincrónico)
Sprint	Sprint 3 – Incremento 2
Herramienta	WhatsApp
Moderador	Scrum Master – Jahidem Ignacio Cobos
Modalidad	Asincrónica
Objetivo	Dar seguimiento al desarrollo de las funcionalidades de motocicletas y citas.
Aspecto	Registro
¿Qué se hizo?	Se diseñaron los módulos, se desarrolló la estructura de motocicletas y se integró con los clientes.
¿Qué se hará?	Se completaron las actividades de integración, validación, pruebas del incremento y corrección de errores.
Impedimentos	Ninguno.

2.2 Acta – Sprint Planning Meeting

Campo	Registro
Nombre de la reunión	Sprint Planning 3
Sprint	Sprint 3 – Incremento 2
Herramienta	Jira
Moderador	Scrum Master – Jahidem Ignacio Cobos
Objetivo	Planificar el desarrollo del segundo incremento de TallerControl.

Acuerdos de planificación:

- Desarrollar el registro de motocicletas.
- Implementar la solicitud y gestión de citas.

- Implementar la consulta de citas.
- Implementar la actualización del estado de las citas.
- Realizar el diseño de los módulos y de la estructura de motocicletas.
- Integrar las motocicletas con los clientes y las citas.
- Realizar validaciones y pruebas del incremento.

Historias de usuario seleccionadas:

ID	Historia de usuario
HU-003	Registro de motocicleta
HU-005	Solicitud de cita
HU-012	Gestión de citas
HU-015	Visualización de citas programadas
HU-016	Consulta de citas asignadas
HU-017	Actualización del estado de la cita

2.3 Acta – Sprint Review Meeting

Campo	Registro
Nombre de la reunión	Sprint Review 3
Sprint	Sprint 3 – Incremento 2
Herramienta	Jira / WhatsApp
Moderador	Scrum Master – Jahidem Ignacio Cobos
Objetivo	Revisar las funcionalidades desarrolladas para la gestión de motocicletas y citas, así como su integración, validación, pruebas y corrección de errores.

Incremento entregado:

- Registro de motocicletas asociadas a los clientes.

- Solicitud de citas por parte de los clientes.
- Gestión de las citas registradas en el sistema.
- Visualización de citas programadas.
- Consulta de citas asignadas al personal correspondiente.
- Actualización del estado de las citas durante el proceso de atención.
- Relación entre clientes, motocicletas y citas solicitadas.

Historias completadas:

Historia	Estado	Observaciones
HU-003 – Registro de motocicleta	Hecha	Funcionalidad incluida en el incremento.
HU-005 – Solicitud de cita	Hecha	Funcionalidad incluida en el incremento.
HU-012 – Gestión de citas	Hecha	Funcionalidad incluida en el incremento.
HU-015 – Visualización de citas programadas	Hecha	Funcionalidad incluida en el incremento.
HU-016 – Consulta de citas asignadas	Hecha	Funcionalidad incluida en el incremento.
HU-017 – Actualización del estado de la cita	Hecha	Funcionalidad incluida en el incremento.

Feedback y cambios:

Aspecto	Registro
Qué se revisó	Las funcionalidades desarrolladas para la gestión de motocicletas y citas, junto con integración, validación, pruebas y corrección de errores.
Qué funcionó	La integración de las funcionalidades de motocicletas y citas con los módulos existentes y el seguimiento de las actividades mediante Jira.
Por mejorar	Mejorar la planificación de las actividades de

	integración y realizar las validaciones de las funcionalidades en etapas más tempranas del desarrollo.
Cambios solicitados	El informe fuente no registra cambios específicos solicitados por el docente.

2.4 Acta – Sprint Retrospective Meeting

Campo		Registro
Nombre de la reunión		Sprint Retrospective 3
Sprint		Sprint 3 – Incremento 2
Herramienta		Jira / WhatsApp
Moderador		Scrum Master – Jahidem Ignacio Cobos
Objetivo		Analizar el desarrollo del Sprint e identificar aspectos positivos y oportunidades de mejora para el siguiente incremento.
Qué salió bien	Qué se puede mejorar	Acciones para el siguiente Sprint
La integración de las funcionalidades de motocicletas y citas con los módulos existentes y el seguimiento de las actividades mediante Jira.	Mejorar la planificación de las actividades de integración y realizar las validaciones en etapas más tempranas.	Planificar con mayor detalle la integración y ejecutar validaciones tempranas durante el desarrollo.

Problemas o impedimentos identificados: el Daily Scrum registró que no hubo impedimentos.

2.5 Acta – Refinamiento del Product Backlog

El refinamiento del Product Backlog para este incremento se orientó a organizar y priorizar las funcionalidades relacionadas con motocicletas y citas. El informe registra que las historias se organizaron en Jira de acuerdo con las necesidades del proyecto y la planificación de los incrementos.

Historia revisada	Cambio / tratamiento	Prioridad
HU-003 – Registro de motocicleta	Seleccionada para el Sprint 3 como funcionalidad de gestión de motocicletas.	Priorizada para Incremento 2
HU-005 – Solicitud de cita	Seleccionada para el Sprint 3 como funcionalidad de agendamiento.	Priorizada para Incremento 2
HU-012 – Gestión de citas	Seleccionada para el Sprint 3.	Priorizada para Incremento 2
HU-015 – Visualización de citas programadas	Seleccionada para el Sprint 3.	Priorizada para Incremento 2
HU-016 – Consulta de citas asignadas	Seleccionada para el Sprint 3.	Priorizada para Incremento 2
HU-017 – Actualización del estado de la cita	Incluida en las tareas del Sprint 3.	Priorizada para Incremento 2

3. Evidencia del uso de herramientas

Herramienta	Uso durante el Sprint
Jira	Gestión del Sprint, seguimiento de historias, tareas y Product Backlog.
WhatsApp	Comunicación del equipo y seguimiento asincrónico del Daily Scrum.
GitHub	Repositorios de Frontend y Backend para el desarrollo del sistema.
ProjectLibre	Planeación temporal general del proyecto.

Evidencia de Reuniones

Reunión	Herramienta	Objetivo y acuerdos	Evidencia (captura/link)
Sprint Planning 3	Jira	Objetivo: Planificar el desarrollo del segundo incremento de TallerControl. Acuerdos: Desarrollar las funcionalidades de registro de motocicletas, solicitud y gestión de citas, consulta de citas y actualización de su estado, esto ligado con las actividades de diseño, integración, validación y pruebas.	
Daily Scrum (asincrónico)	WhatsApp	Qué se hizo: Se diseñó los módulos, se desarrolló de la estructura de motocicletas, se integró con los clientes. Qué se hará: Se completaron las actividades de integración, validación, pruebas del incremento y corrección de errores. Impedimentos: Ninguno.	
Sprint Review y Retrospective	Jira / WhatsApp	Review: Se revisaron las funcionalidades desarrolladas para la gestión de motocicletas y citas, así como su integración, validación, pruebas y corrección de errores. Qué funcionó: La integración de las funcionalidades de motocicletas y citas con los módulos existentes y el seguimiento de las actividades mediante Jira. Por mejorar: Mejorar la planificación de las actividades de integración y realizar las validaciones de las funcionalidades en etapas más tempranas del desarrollo.	

Figura 1. Evidencia de reuniones y actividades del Sprint 3. Fuente: informe de seguimiento ágil del proyecto.




Tabla 3. Trabajo realizado del sprint 2

Tarea (User Story / Task)	Responsable asignado	Estado actual
HU-003 – Registro de motocicleta	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-005 – Solicitud de cita	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-012 – Gestión de citas	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-015 – Visualización de citas programadas	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-016 – Consulta de citas asignadas	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-017 – Actualización del estado de la cita	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Diseño de los módulos	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Diseño de la estructura de motocicletas	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Integración con clientes	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Integración de motocicletas y citas	Jahidem Cobos	Hecho (Done)

Figura 2. Evidencia del trabajo realizado y tareas del Sprint 3. Fuente: informe de seguimiento ágil del proyecto.

4. Resultados del Sprint

Según el informe de seguimiento, el Sprint 3 permitió obtener un incremento funcional de TallerControl orientado a la gestión de vehículos y al proceso de agendamiento y seguimiento de citas.

Indicador	Resultado
Actividades registradas en la tabla del Sprint	13
Historias de usuario trabajadas	6
Historias de usuario indicadas como Hecho (Done)	6
Impedimentos registrados	Ninguno

Funcionalidades obtenidas:

- Registro de motocicletas asociadas a los clientes.
- Solicitud de citas.
- Gestión de citas.
- Visualización de citas programadas.
- Consulta de citas asignadas.
- Actualización del estado de las citas.
- Relación entre clientes, motocicletas y citas.

5. Conclusiones del Sprint

5.1 Aprendizajes

- La integración entre clientes, motocicletas y citas permitió ampliar las funcionalidades del sistema.
- La organización de las actividades mediante Jira facilitó el seguimiento del incremento.

- Las validaciones y pruebas permitieron verificar el funcionamiento de las funcionalidades desarrolladas.
- La incorporación de la gestión de motocicletas y citas amplió la cobertura funcional de TallerControl.

5.2 Dificultades

El informe de seguimiento registra que no hubo impedimentos durante el Daily Scrum. La principal oportunidad de mejora identificada en la retrospectiva corresponde a la planificación de la integración y a la realización de validaciones en etapas más tempranas del desarrollo.

5.3 Mejoras para el siguiente Sprint

- Planificar con mayor detalle las actividades de integración.
- Realizar validaciones de las funcionalidades en etapas más tempranas.
- Mantener el seguimiento de las actividades mediante Jira.
- Continuar realizando pruebas y correcciones durante el desarrollo, no únicamente al final del incremento.

6. Lista de verificación de evidencias

Evento / evidencia	Estado	Observación
Sprint Planning	Sí	Registrado en Jira con objetivo y acuerdos del Sprint.
Daily Scrum	Sí	Registrado como reunión asincrónica mediante WhatsApp.
Sprint Review	Sí	Incluye revisión de funcionalidades, integración, validación y pruebas.

Sprint Retrospective	Sí	Incluye qué funcionó y oportunidades de mejora.
Refinamiento del Product Backlog	Sí	Se documenta la selección y priorización de historias del Incremento 2.
Capturas de herramientas	Sí	Se incorporaron las imágenes originales disponibles en el informe.