

ACTA DE INICIO DE PROYECTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

1. INFORMACIÓN GENERAL

- **Nombre del Proyecto:** TallerControl – Sistema Web para la Gestión de un Taller de Mecánica de Motocicletas
- **Código del Proyecto:** JJPROJECT-TALLERCONTROL
- **Cliente / Sponsor:** Propietario del Taller
- **Líder de Proyecto / PM:** Jahidem Ignacio Cobos – Scrum Master
- **Fecha de Inicio Oficial:** [10 / 08 / 2026]
- **Fecha Estimada de Finalización:** [27 / 11 / 2026]

2. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS

- **Descripción del Proyecto:** TallerControl es una plataforma web para la gestión de talleres de mecánica de motocicletas, desarrollada con el propósito de centralizar y organizar la información relacionada con clientes, motocicletas, servicios, citas, inventario y movimientos financieros. Este software nace como respuesta a los problemas identificados en talleres que actualmente manejan su información mediante métodos tradicionales, utilizan cuadernos, hojas de cálculo o métodos informales para gestionar su información, generando pérdida de datos, errores en los registros, dificultades para consultar información y desorganización en la programación de sus citas. La plataforma permitirá al administrador, empleados y clientes acceder a funcionalidades de acuerdo con su rol, facilitando la gestión de los procesos del taller y mejorando la organización de la información.
- **Objetivo General:** Desarrollar una plataforma web que permita gestionar de manera eficiente la información de un taller de mecánica de motocicletas, facilitando el registro y control de clientes, motocicletas, servicios y movimientos financieros, con el fin de mejorar la organización y administración del taller.

- **Objetivos Específicos:**

- Analizar los procesos actuales de gestión en los talleres de mecánica de motocicletas para identificar las necesidades del sistema.
- Diseñar la estructura del sistema de información, incluyendo la base de datos y los módulos necesarios para la gestión del taller.
- Desarrollar una plataforma web que permita registrar y administrar información de clientes, motocicletas, servicios y turnos.
- Implementar funcionalidades que faciliten el control de ingresos y egresos del taller, permitiendo un mejor seguimiento financiero.
- Evaluar el funcionamiento del sistema para verificar que cumpla con los requerimientos y contribuya a mejorar la gestión del taller.

3. ALCANCE INICIAL Y ENTREGABLES

El proyecto contempla la construcción de los siguientes bloques funcionales iniciales:

Módulo / Componente	Descripción de la Funcionalidad
Módulo de Autenticación	Permite el registro e inicio de sesión de los usuarios, controlando el acceso a las funcionalidades del sistema de acuerdo con el rol asignado.
Módulo de Servicios	Permite al administrador publicar, visualizar, modificar y eliminar los servicios ofrecidos por el taller, incluyendo información como nombre, descripción, precio y disponibilidad.
Módulo de Citas	Permite gestionar el proceso de agendamiento de servicios, incluyendo la solicitud de citas por parte de los clientes, la aceptación, rechazo o reprogramación por parte del administrador y la gestión del estado de la cita por parte de los empleados. También permite consultar el historial de servicios asociados a las citas.

Módulo de Motocicletas	Permite registrar y gestionar la información de las motocicletas asociadas a los clientes, incluyendo sus datos de identificación y características.
Módulo de Finanzas	Permite registrar y gestionar los ingresos y egresos del taller, facilitando el control de los movimientos financieros realizados.
Módulo de Inventario	Permite registrar, modificar, eliminar y consultar los productos disponibles en el inventario, organizándolos por categorías y permitiendo controlar las cantidades disponibles mediante el registro de ventas o utilización de productos.

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO

- **Marco de Trabajo:** Se utilizará la metodología ágil **Scrum**. El desarrollo se dividirá en iteraciones llamadas *Sprints* con una duración donde habrán 2 sprints de 2 semanas y 3 sprints de 4 semanas por ciclo.
- **Herramienta de Gestión:** Las tareas, el backlog y el código fuente se centralizarán en **[Jira / GitHub / GitLab / VS Code y VS Community]**.
- **Canales de Comunicación:** Las reuniones de seguimiento diario (*Daily*) y semanales se realizarán vía **[Microsoft Teams / Slack / Google Meet]**.

5. EQUIPO DEL PROYECTO Y ROLES

Rol en el Proyecto	Nombre del Integrante	Correo Electrónico
Product Owner (Cliente)	Propietario del Taller	
Scrum Master / PM	Jahidem Cobos	jicobos@ucundinamarca.edu.co
Líder Técnico / Arquitecto	Sammy Arce	sarce@ucundinamarca.edu.co

Equipo de Desarrollo	Jahidem Cobos y Sammy Arce	
QA Engineer (Pruebas)	Jahidem Cobos	

6. COMPROMISOS Y CONFORMIDAD

Al firmar este documento, todas las partes interesadas aceptan formalmente el inicio de las actividades descritas, validan los roles asignados, el alcance preliminar y se comprometen a usar los canales de comunicación pactados para el éxito del proyecto.